

Sprint Review Protocol

Sprint No:	6
Date & Time	26.05.26
Group Number	31
Participant 1	Sinja Stutterecker
Participant 2	
Participant 3	Cosima Kostenzer
Participant 4	Max Schober
Participant 5	Leonie Rank
Mentor	Lena Esther Oswald

31

Req ID	short description [opt]	Estimated Effort [h]	Real Effort [h]	Delta [h]	Passed	failed	remarks
44	Frontend von Review fertigstellen	3	8	5	x		Erheblich mehr Aufwand als erwartet
42	Frontend von Home fertigstellen + anpassen an geänderte Kleidungsstücke/Kategorien aus DB-Modell	3	8	5	x		Erheblich mehr Aufwand als erwartet
49	Refactoring/Unnötige Files und Routen löschen (Route command Laravel?)	2	4	2	x		Mehr Aufwand als erwartet
51	Inputfeld für Zahlen bei Slidern in Modals hinzufügen	2	3	1	x		Mehr Aufwand als erwartet
52	In Kleidungsstück-Modalen Beispielbilder für Bewölkung hinzufügen	2	4	2	x		Mehr Aufwand als erwartet
45	Frontend von Profil fertigstellen	3	7	4	x		Erheblich mehr Aufwand als erwartet
53	DB-Controller return values auf json statt view ändern	2	1	-1	x		Weniger Aufwand als erwartet
34	Routen korrigieren	0.5	2	1.5	x		Mehr Aufwand als erwartet
48	Fehlerbehebungen Tag Modal	1.5	2.5	1	x		Mehr Aufwand als erwartet
50	Anpassung Edit-Item-Modal	1	2.5	1.5	x		Mehr Aufwand als erwartet
55	Fallback für API	1	1	0	x		Nachträglich zum Sprint hinzugefügt
	*Besprechungen zur Sprint-Planung und Koordination	4	8	4			Zusätzliche Besprechung durchgeführt, um alle auf den gleichen Stand zu bringen. Keine Task-ID -> Darum auch nicht in Jira eingetragen
	*Besprechungen zur Sprint-Planung und Koordination von Sprint 1-5		34				Summe für vergangene Sprints. Wird darum nicht in Kalkulation von Delta miteinbezogen. Keine Task-ID -> Darum auch nicht in Jira
11				26	0	0	

*Da in bisherigen Protokollen der Aufwand für Besprechungen nicht dokumentiert wurde, wird er ab jetzt angeführt und einmal nachträglich für die vergangenen Sprints vermerkt. In der Abschluss-Abgabe der Artefakte erfolgt eine detaillierte Aufschlüsselung des Besprechungsaufwandes von Sprint 1-5

Sprint Review Protocol

Sprint No:	7
Date & Time	09.06.26
Group Number	31
Participant 1	Sinja Stutterecker
Participant 2	
Participant 3	Cosima Kostenzer
Participant 4	Max Schober
Participant 5	Leonie Rank
Mentor	Lena Esther Oswald

31

Req ID	short description [opt]	Estimated Effort [h]	Real Effort [h]	Delta [h]	Passed	failed	remarks
54	UX/UI Konsistenz und Fixes	3		-3			
56	Template für alle Dokumente erstellen	0.5		-0.5			
57	Powerpoint erstellen	3		-3			
58	User manual erstellen	4		-4			
59	Deployment manual erstellen	4		-4			
60	Zip mit Artefakten erstellen + kurzes Dokument zur Erklärung der Artefakte inkl. Aufschlüsselung der Arbeits-&	3		-3			
61	Video(präsentation) für das Projekt erstellen	3		-3			
62	Bugfixes und Refactoring home-Seite	2		-2			
	Besprechungen zur Sprint-Planung und Koordination	4		-4			Keine Task-ID -> Darum auch nicht in Jira eingetragen
7				0	0	0	