

Sprint Review Protocol

Sprint No:		5	
Date & Time		12.05.2026	
Group Number		31	
Participant 1		Sinja Stutterecker	
Participant 2			
Participant 3		Cosima Kostenzer	
Participant 4		Max Schober	
Participant 5		Leonie Rank	
Mentor		Lena Esther Oswald	

Req ID	short description [opt]	Estimated Effort [h]	Real Effort [h]	Delta [h]	Passed	failed	remarks
34	Routen korrigieren	0,5		0	-0,5	x	
35	DB-Logik zum Speichern und Ändern und Kleidungsstückes erstellen	2		4	2	x	Fehlende zeitliche Kapazität
36	Standortermittlung mit Recommendationcontroller kombinieren	2		0,5	-1,5	x	Mehr Aufwand als erwartet
37	Modal für Tags für Profilseite	3		4	1	x	Weniger Aufwand als erwartet
38	Modal zum Erstellen eines Kleidungsstückes	3		3	0	x	Mehr Aufwand als erwartet
40	Modal zum Ändern eines Kleidungsstückes	3		3	0	x	
39	Implementierung Profil-Controller	2		2	0	x	
41	Implementierung der Weather Codes	3		3	0	x	
44	Frontend von Review fertigstellen	3		0	-3	x	Krankenstand
42	Frontend von Home fertigstellen + anpassen an geänderte Kleidungsstücke/Kategorien aus DB-Modell	3		0	-3	x	Krankenstand
45	Frontend von Profil fertigstellen	3		0	-3	x	Krankenstand
43	Implementierung Review-Controller	1		1	0	x	
46	DB-Logik zum Ändern des User Temperatureoffset implementieren	1		0,5	-0,5	x	Weniger Aufwand als erwartet
47	DB-Logik zum Hinzufügen und Ändern von Items in der Tabelle Outfit implementieren	2		0,75	-1,25	x	Weniger Aufwand als erwartet
14				-9,75	0	0	

Sprint Review Protocol

Sprint No:		6	
Date & Time		26.05.2026	
Group Number		31	
Participant 1		Sinja Stutterecker	
Participant 2			
Participant 3		Cosima Kostenzer	
Participant 4		Max Schober	
Participant 5		Leonie Rank	
Mentor		Lena Esther Oswald	

Req ID	short description [opt]	Estimated Effort [h]	Real Effort [h]	Delta [h]	Passed	failed	remarks
44	Frontend von Review fertigstellen	3		-3			
42	Frontend von Home fertigstellen + anpassen an geänderte Kleidungsstücke/Kategorien aus DB-Modell	3		-3			
49	Refactoring/Unnötige Files und Routen löschen (Route command Laravel?)	2		-2			
51	Inputfeld für Zahlen bei Slidern in Modals hinzufügen	2		-2			
52	In Kleidungsstück-Modalen Beispielbilder für Bewölkung hinzufügen	2		-2			
45	Frontend von Profil fertigstellen	3		-3			
53	DB-Controller return values auf json statt view ändern	2		-2			
34	Routen korrigieren	0,5		-0,5			
48	Fehlerbehebungen Tag Modal	1,5		-1,5			
50	Anpassung Edit-Item-Modal	1		-1			
10				-20	0	0	